



ESTADOS DE PAGO MANDANTE

PLAZO DIAS CORRIDO: 240 FECHA DE INICIO: 12-10-17 Obra: Las Petras

MONTO ORIGINAL: \$0 FECHA TERMINO: 09-06-18

MODIFICACION 1:

MODIFICACION 2 : RETENCIONES CONTRATO :

MONTO TOTAL: PROFORMAS:

MONTO NETO:

E.P.NRO	FECHA	NROFACT	OBRAS	REAJUSTE	RETENCIONES	RET. CANJEADAS	MULTAS	VALOR E.P.	VALOR E.P. NETO	OBRAS NETO	REAJ. NETO	OBSERVACIONES
1	23-11-2018	1	\$120.114.779	\$4.252.063	\$0	\$0	\$0	\$112.355.364	\$94.416.272	\$100.936.789	\$3.573.162	Sin observación
2	11-11-2018	2	\$384.662.395	\$15.271.097	\$38.466.240	\$0	\$0	\$361.467.252	\$303.753.993	\$323.245.710	\$12.832.855	Sin observación
3	10-11-2018	3	\$1.034.624.125	\$41.074.578	\$103.462.413	\$0	\$0	\$972.236.290	\$817.005.286	\$869.432.038	\$345.164.522	Sin observaciónMO
4	21-11-2018	44	\$2	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$11	\$1	Hola
22	26-11-2018	123,123	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	Hola!
22	26-11-2018	123,123	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	Hola!
8,597	26-11-2018	123,123	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	Hola!
8,597	26-11-2018	123,123	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	Hola!

E.P.NRO	FECHA	NROFACT	OBRAS	REAJUSTE	RETENCIONES	RET. CANJEADAS	MULTAS	VALOR E.P.	VALOR E.P. NETO	OBRAS NETO	REAJ. NETO	OBSERVACIONES
123,123	26-11-2018	123,123	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	Hola!
123,123,123	26-11-2018	123	\$123	\$123	\$123	\$123	\$23	\$123	\$33	\$321	\$123	aaaa
TOTALES			\$1.539.401.434	\$60.597.872	\$141.928.787	\$134	\$34	\$1.446.059.040	\$1.215.175.595	\$1.293.614.879	\$361.570.673	